



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CNPJ: 08.113.995/0001-09 EMAIL: pref.pedrapreta@hotmail.com

Rua Coronel José da Costa Alecrim nº 164 – Centro – Pedra Preta/RN – CEP 59547-000 – fone: (84) 3536-0041

Obra:	Pavimentação na parede do açude	Data:	26/02/2024	Encargos Sociais
Local:	Município de Pedra Preta - RN	B.D.I.	19,70%	NÃO Desonerado:
Descrição:	Execução de uma pavimentação na parede do açude que liga o município de Pedra Preta ao Assentamento São Pedro, zona rural.	Bancos:	SINAPI - 10/2023	Horista: 115,45% Mensalista: 70,11%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	Administração de obras	R\$ 5.665,90	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 1.416,48	R\$ 1.416,48	R\$ 1.416,48	R\$ 1.416,46	R\$ 5.665,90
2	Pavimentação	R\$ 113.625,00	20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
			R\$ 22.725,00	R\$ 45.450,00	R\$ 45.450,00		R\$ 113.625,00
3	Estrutura	R\$ 85.710,75	20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
			R\$ 17.142,15	R\$ 34.284,30	R\$ 34.284,30		R\$ 85.710,75
4	Sinalização	R\$ 198,07				100,00%	100,00%
						R\$ 198,07	R\$ 198,07
5	Acabamento	R\$ 27.257,57			50,00%	50,00%	100,00%
					R\$ 13.628,79	R\$ 13.628,78	R\$ 27.257,57
6	Iluminação	R\$ 17.032,14			25,00%	75,00%	100,00%
					R\$ 4.258,04	R\$ 12.774,10	R\$ 17.032,14
			R\$ 41.283,63	R\$ 81.150,78	R\$ 99.037,61	R\$ 28.017,41	R\$ 249.489,43
			R\$ 41.283,63	R\$ 122.434,41	R\$ 221.472,02	R\$ 249.489,43	